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Anexo C-I 
 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL RODANTE 
 

NUMERADOS DE 01 A 05 
 

No de 
Ordem 

No do 
Termo de  
Referência 

DESCRIÇÃO DATA LIMITE 

DE 
TÉRMINO DOS SERVIÇOS 

   A - MATERIAL RODANTE  
  REABILITAÇÃO DE TUES  

01 PET31       * 18 TUE SÉRIE 400 Fevereiro-2001 

02 PET34       * 9 TUE SÉRIE 700 Abril-2000 

03 PET37       * 16 TUE SÉRIE 900 Janeiro-2001 

    

    REMOBILIZAÇÃO DE TUE'S  

04 PET35       * 8 TUE SÉRIE 800 Junho-2000 

05 PET41       * 9 TUE SÉRIE 800 Dezembro-2000 

 
Os Termos de Referência relativos a este Programa constam do Anexo C-XII do CONTRATO. 
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ANEXO  C-II 

NORMAS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAL RODANTE E DO PROGRAMA DE SERVIÇOS E 

OBRAS 

1 Objeto 

1.1 Execução, pela CONCESSIONÁRIA, dos Investimentos conforme descrição detalhada constante dos Anexos C-1 (Programa 
de Recuperação de Material Rodante) e do Anexo C-IV-B (Programa de Serviços e Obras), ambos parte integrante do 
CONTRATO. 

 
2 Prazo de Execução dos Programas 
 
2.1 A data limite de término dos Serviços de Recuperação de Material Rodante é o constante do Anexo C-1, denominado 

Programa de Recuperação de Material Rodante. 
 
2.2 O prazo para execução do Programa de Serviços e Obras é o constante do Anexo C-IV-B. 
 
2.3 A CONCESSIONÁRIA poderá antecipar o prazo de execução de todos os serviços constantes do Programa de 

Recuperação de Material Rodante e do Programa de Serviços e Obras, por sua exclusiva conta e risco, sem que disto 
resulte qualquer obrigação adicional para o ESTADO. 

 
3 Observância de Normas Legais e Normas Técnicas 
 
3.1 Na execução do Programa de Recuperação de Material Rodante e do Programa de Serviços e Obras a  CONCESSIONÁRIA 

observará todas as normas legais e técnicas existentes para cada caso específico, emanadas de qualquer esfera do 
Poder Público competente, mesmo que não constem especificamente dos Termos de Referência. 

 
3.2 As conseqüências do descumprimento de qualquer norma legal ou técnica aplicável, são da exclusiva responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 
 
4 Fiscalização da Execução do Programa de Recuperação de Material Rodante e do Programa de Serviços e Obras 
 
 
4.1 A execução do Programa de Recuperação de Material Rodante e do Programa de Serviços e Obras será fiscalizada pela 

ASEP-RJ, diretamente ou através de terceiros por ela indicados, os quais emitirão os relatórios ou certificados competentes 
em cada caso, para atestar a sua correta adequação às regras aplicáveis, de acordo com os Termos de Referência. 

 
4.2 Com a aprovação da ASEP-RJ dos relatórios ou  certificados competentes, considerar-se-ão aceitos os serviços e, em  

consequência, cumprida a obrigação da CONCESSIONÁRIA. 
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5 Dos Preços 
 
A forma de pagamento dos serviços relativos à execução do Programa de Recuperação de Material Rodante prevista neste 
CONTRATO.  

 
6 Subcontratação 
 
6.1 A CONCESSIONÁRIA somente poderá subcontratar a execução do Programa de Recuperação de Material Rodante com 

SUBCONTRATADAS devidamente habilitadas no processo de pré - qualificação que deu origem ao CONTRATO DE 
CONCESSÃO. No caso de substituição de uma SUBCONTRATADA, a empresa proposta para substituir a que se retirou, 
deverá cumprir com todas as exigências constantes do EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO, inclusive as de Regularidade 
Jurídica, Fiscal e Financeira. A aprovação da habilitação da nova SUBCONTRATADA deverá ser solicitada à ASEP-RJ e 
aprovada pela FLUMITRENS. Para o Programa de Serviços e Obras a CONCESSIONÁRIA deverá submeter previamente a 
aprovação da ASEP a(s) SUBCONTRATADO (A). 

 
6.2 A CONCESSIONÁRIA, em caso de subcontratação, será a responsável perante o ESTADO, a ASEP-RJ e a FLUMITRENS 

pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas no CONTRATO DE CONCESSÃO e, especialmente, neste Anexo C-II, 
independentemente da responsabilidade da(s) SUBCONTRATADA(S). 

 
6.3 Os Contratos de subcontratação deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes Cláusulas: 
 

 
a) Cláusula de solidariedade, junto com a CONCESSIONÁRIA, por quaisquer prejuízos, danos ou perdas causadas à 

FLUMITRENS decorrentes da execução de quaisquer serviços previstos nos Termos de Referência; 
 

b) Cláusula permitindo a cessão dos direitos e obrigações da ora CONCESSIONÁRIA a qualquer sucessora da mesma, a 
qualquer título, no CONTRATO DE CONCESSÃO e neste Anexo, obrigando a(s) SUBCONTRATADA(S) a dar 
continuidade   aos  serviços, se tal continuidade for recomendada pela FLUMITRENS e aprovada pela ASEP-RJ. 

 
7 Garantias 
 
7.1 Em garantia da execução do Programa de Recuperação do Material Rodante e do Programa de Serviços e Obras, a 

CONCESSIONÁRIA no ato da assinatura do CONTRATO dá as garantias mencionadas na Cláusula Décima, item XXXI(f) e 
XXXII(b) do CONTRATO, devendo ser o ESTADO nomeado beneficiário.  

 
7.2 As garantias serão devolvidas totalmente após a execução e aceitação das obras ou o fornecimento dos bens de acordo 

com suas especificações. 
 
7.3 As garantias poderão consistir em caução em dinheiro ou  títulos da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia. 
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8 Multas e Penalidades 
 
8.1 Excluídos os casos fortuitos ou de força maior devidamente justificados, serão aplicadas as seguintes multas: 
 
8.1.a) A CONCESSIONÁRIA, pelo atraso na entrega de qualquer serviço definido no Anexo C-I e C-IV-B, pagará a multa diária de  

0,2% (dois décimos de porcento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do Programa de  Recuperação de Material  
Rodante e sobre o Programa de Serviços e Obras, limitada ao valor máximo de 20% (vinte por cento) do valor total dos 
serviços. Se o atraso for de responsabilidade da SUBCONTRATADA, esta será responsável pelo pagamento da multa. 

 
8.1.b) Caso o atraso nos serviços ou obras definidos nos Anexos C-I e C-IV-B, ultrapassar 100 (cem) dias, a garantia definida no 

item 7 será executada para o valor das obras em atraso. 
 
8.1.c) No caso em que a fiscalização da ASEP-RJ, conforme definido na Cláusula 4 deste Anexo, apontar alguma irregularidade 

nos serviços ou obras, será dado um prazo de 30 (trinta) dias para a CONCESSIONÁRIA sanar a irregularidade, 
independentemente do prazo previsto no item 8.1 a . 

 
Passado este prazo, se as irregularidades não forem sanadas, será cobrada uma multa de 0,2% (dois décimos por cento) 
por dia de atraso, calculada sobre o valor da obra ou serviço previstos no item 4, independentemente  da penalidade 
estabelecida no item 8.1 a .  
 
Caso a irregularidade não seja sanada em 100 (cem) dias, a garantia definida no item B será executada para o valor das 
obras e serviços mal ou não executados. 

 
8.1.d) Após a execução da garantia, se a CONCESSIONÁRIA continuar inadimplente por mais 90 (noventa) dias, poderá ser 

declarada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos a Cláusula Vigésima-Segunda do CONTRATO, devendo devolver ao 
ESTADO o valor total do crédito cedido, além de executada integralmente a garantia fornecida. 
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ANEXO C- IV-A 

 

Programa de Investimentos a ser Executado pelo ESTADO 

 

No de No do  DATA DATA 
Ordem Termo de  DESCRIÇÃO DE DE 

 Referência  INÍCIO TÉRMINO 

   A - OBRAS CIVIS   
   * ESTAÇÕES   
   * MODERNIZAÇÃO   

01 PET06   * Reforma Gare Estação 
D. Pedro II 

Junho-98 Junho-99 

     
   * MUROS E PASSARELAS   

02 PET08   * Construção de Muros e Passarelas Abril-98 Outubro-99 
     
   B - VIA PERMANENTE   

03 PET09   * Substituição de 50.000 Dormentes Abril-97 Outubro-99 
     
   C - SISTEMAS   
   ELETRIFICAÇÃO   
    * LINHAS DE TRANSMISSÃO   

04 PET14   * Substituição Postes, Fio Trolley, Mensageiro e 
Inst. Chaves Seccionadoras 

Junho-98 Junho-99 

05 PET15   * Construção do Segundo Circuito de 44KV 
entre Mangueira e D. Pedro II 

Junho-98 Junho-99 

     
   D - BENS   
   VIA PERMANENTE   

06 PET48   * Aquisição de Dormentes e Vigas Dezembro-98 Junho-99 
07 PET49   * Aquisição de AMVs Dezembro-98 Junho-99 
08 PET50   * Aquisição de Fixações Dezembro-98 Junho-99 
     
   E - MATERIAL RODANTE   
  REFORMA DE SISTEMAS PNEUMÁTICOS DE TUE   

09 PET24   * 16 TUE Série 400 Abril-98 Setembro-99 
10 PET25   * 12 TUE Série 700 Abril-98 Abril-99 
11 PET26  * 18 TUE Série 900 Abril-98 Novembro-99 
     



 2

 
No de No do  DATA DATA 

Ordem Termo de  DESCRIÇÃO DE DE 
 Referência  INÍCIO TÉRMINO 
   REFORMA DE TRUQUES DE TUE   

12 PET27   * 16 TUE Série 400 Abril-98 Setembro-99 
13 PET28            * 12 TUE Série 700 Abril-98 Abril-99 
14 PET29            * 19 TUE Série 900 Abril-98 Novembro-99 
     
   REABILITAÇÃO DE TUE’s    

15 PET30            * 16 TUE Série 400 Agosto-98 Outubro-99 
16 PET33            * 16 TUE Série 700 Agosto-98 Julho-99 
17 PET36            * 16 TUE Série 900 Agosto-98 Outubro-99 

 
Os Termos de Referência relativos a este Programa constando o Anexo C-XII do CONTRATO. 
 
Na assinatura do contrato serão acrescidos à Lista acima, os Serviços e Obras que a Concessionária não executará conforme sua 
Proposta. 
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ANEXO C-IV-B 

PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS 

 

Refere-se aos Serviços e Obras a serem executadas pela CONCESSIONÁRIA nos termos da proposta definida no EDITAL de 
LICITAÇÃO. 
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ANEXO C-VI 

INVESTIMENTOS DO PROGRAMA BNDES 
 

   Data de Término 

   

Reforma de 12 TUE'S Série 1000 31/Dez/99 

 


